

DWORZEC PKP W KOSZALINIE - AKTUALNA SYTUACJA



[1]

25 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP S.A., podczas którego Miasto Koszalin ponowiło swoje stanowisko w sprawie wielomiesięcznego wstrzymania prac przy budowie nowego dworca kolejowego. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania – utrudnia życie mieszkańcom i pasażerom, a także negatywnie wpływa na wizerunek miasta.

Spotkanie z PKP S. A. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie zostało zorganizowane w odpowiedzi na ostatnią interwencję Prezydenta Miasta z marca br. (w załączeniu).

Podczas spotkania PKP S. A. przedstawiła nowy zespół powołany do prowadzenia projektu budowy dworca w Koszalinie, składający się z najbardziej doświadczonych pracowników gdańskiego oddziału Biura Inwestycji PKP S. A.

Najważniejsze ustalenia:

1. Miasto Koszalin poinformowało PKP S.A., że trwające od ponad roku wstrzymanie prac przy budowie dworca kolejowego stanowi istotne utrudnienie zarówno dla mieszkańców Koszalina, jak i pasażerów odwiedzających miasto. Sytuacja ta negatywnie wpływa również na wizerunek Miasta oraz jego samorządu.
2. PKP S.A. przeprosiło Miasto za zaistniałą sytuację, wskazując na trudności związane z realizacją projektu oraz prowadzone negocjacje z generalnym wykonawcą inwestycji. Spółka zadeklarowała pełną współpracę w celu poprawy warunków obsługi pasażerów oraz zminimalizowania niedogodności wynikających z obecnego stanu rzeczy.
3. Strony uzgodniły, że w pierwszej kolejności powstanie dodatkowa, tymczasowa poczekalnia dla pasażerów w formie przezroczystego (ze względów bezpieczeństwa) kontenera. Zostanie ona zlokalizowana przy granicy placu budowy (co wymaga przejęcia fragmentu terenu budowy od wykonawcy) lub bezpośrednio na peronie - po uzyskaniu zgody Spółki PKP PLK, zarządzającej infrastrukturą kolejową.
4. Tymczasowa poczekalnia kontenerowa nie będzie wyposażona w kasy biletowe — te nadal będą funkcjonować w tymczasowym dworcu zlokalizowanym w przejściu podziemnym. W pobliżu poczekalni planowane jest jednak ustawienie biletomatu jednego z przewoźników.
5. Początkowo kontenerowa poczekalnia nie będzie wyposażona w toalety, co umożliwi szybsze jej uruchomienie. Miasto wyraziło jednak oczekiwanie, aby PKP S.A. niezwłocznie rozpoczęło prace zmierzające do docelowej instalacji estetycznych, tymczasowych toalet w bezpośrednim sąsiedztwie poczekalni.
6. Strony uzgodniły, że decyzja dotycząca zmiany założeń projektowych dla szybu windy w przebudowywanym przejściu podziemnym - mającej na celu zwiększenie trwałości i niezawodności

urządzenia - zostanie podjęta po zakończeniu negocjacji z generalnym wykonawcą inwestycji.
7.

PKP S.A. zadeklarowało przekazanie Miastu niezwłocznie harmonogramu dotyczącego lokalizacji tymczasowej poczekalni kontenerowej, a do końca lipca br. - decyzji oraz harmonogramu zakończenia negocjacji z obecnym wykonawcą inwestycji, wraz z planem wznowienia prac budowlanych lub ogłoszenia nowego przetargu na wybór kolejnego wykonawcy.

Będziemy trzymać rękę na pulsie i informować Państwa na bieżąco o kolejnych postępach. Koszalin zasługuje na funkcjonalny i nowoczesny dworzec.

- [Więcej aktualności](#) [2]
- [Archiwum](#) [3]

Adres źródłowy: <https://koszalin.pl/pl/news/dworzec-pkp-w-koszalinie-aktualna-sytuacja?language=pl>

Odnosiniki

- [1] https://koszalin.pl/sites/default/files/field/image/projekt_grafiki_strona_www.koszalin.pl_aktualnosc_-_kopia_18_0.png
[2] <https://koszalin.pl/pl/aktualnosci?language=pl>
[3] <https://koszalin.pl/pl/archiwum?language=pl>